Nombre de la tarea		Inicio	Finalizar	Prede	%		abr				may					n	
				cesor	Comp leto												
DATO - Despliegue Plataforma AZURE	37d	26/04/19	21/06/19	4.5	16%			=								10	6%
+ Definición Casos de Uso	14d	08/05/19	28/05/19		5%					2	_		59			<u> </u>	_
Setup Infraestructura Base Plataforma (Definición e Implementación Grupos de Recurs		26/04/19	21/06/19		20%			=					- 4			20	0%
Decisión sobre despliegue en suscripción actual o una nueva (o varias) suscripción		26/04/19	26/04/19		100%			♦ 100	196		_					1	1
Grupo Recursos - Entorno DEV	22d	13/05/19	13/06/19		35%			,							359	9	+
Definición de Entorno (análisis y recursos)	5d	13/05/19	20/05/19		50%							50%				1	_
Azure DevOps (Filosofía, Boards, Repos/Git, Pipelines, Test Plans, Artifacts, Integr		13/05/19	13/05/19		100%						100%	1	-			+	+-
Azure Data Factory (Orquestación, Integración SSIS, etc.)	4d	14/05/19	20/05/19	20	25%						10000	25%			-	+	+
Azure Data Lake (nomenclaturas, configuración, etc.)	4d	14/05/19	20/05/19	20	75%							75%				+	+
Databricks	4d	14/05/19	20/05/19	20	50%							50%				+	+
SQL Datawarehouse vs Snowflake	1d	16/05/19	16/05/19	20	100%						5 10	2010	-				+
PowerBI	4d	14/05/19	20/05/19	20	25%						- 10	25%	-			_	+
Data Catalog	4d	14/05/19	20/05/19	20	50%				-			50%	-			_	+
Definición de Políticas Scripting de los servicios para fácil construcción de arquitectu		13/05/19	14/05/19	20	100%				-		100%	30%	-				+-
	2d	13/05/19	14/05/19		100%						100%						+
Definición de Políticas Scripting para el deployment a otros entornos (PRE o PRO)					100%						100%					-	+
Definición Grupo seguridad (usuarios, roles, guía de operaciones, criterios de segurio		13/05/19	14/05/19								100%	-	-			-	+
Definición Infraestructura de Red/Conectividad/Integraciones (VNets, Subnets, acces		13/05/19	14/05/19		100%				\vdash	-	_	+	+			+	+-
Cierre definición Entorno DEV	0	17/05/19	17/05/19						\vdash	-	+					+	+
Implementación de Script, documentación y catalogación de los Recursos IaC	9d	21/05/19	31/05/19	19					\vdash	-	-			1		-	+-
Implementación Grupo seguridad (usuarios, roles, guía de operaciones)	2d	21/05/19	22/05/19	31													-
Azure DevOps	2d	21/05/19	22/05/19	31									-				-
Azure DevOps (Boards, Repos/Git, Pipelines, Test Plans, Artifacts, etc.)	2d	21/05/19	22/05/19	31													-
Azure Data Factory (Orquestación, Integración SSIS, etc.)	3d	23/05/19	27/05/19	35									-				
Azure Data Lake	1d	23/05/19	23/05/19	35								-					_
Databricks	2d	24/05/19	27/05/19	37									1				_
Azure SQL Data Warehouse (Datamart)	2d	28/05/19	29/05/19	38													
Azure SQL (SQL Server Datamart)	1d	28/05/19	28/05/19	38									-				
PowerBI	3d	29/05/19	31/05/19	40													
Data Catalog	2d	30/05/19	31/05/19	39										,			
Cierre Implementación DEV	0	31/05/19	31/05/19	42										+			
Ejecución de Recursos (Alta, Setup, Etiquetado/Tags, etc. de cada recurso en la Cons		03/06/19	03/06/19											l l			
Azure Data Factory (Orquestación, Integración SSIS, etc.)	1d	03/06/19	03/06/19	32													
Azure Data Lake	1d	03/06/19	03/06/19	32										1			
Databricks	1d	03/06/19	03/06/19	32										i ii			
SQL Datawarehouse AND Azure SQL	1d	03/06/19	03/06/19	32										i i			
PowerBI	1d	03/06/19	03/06/19	32													
Data Catalog	1d	03/06/19	03/06/19	32										i i			
Revisión Infraestructura de Red/Conectividad/Integraciones (VNets, Subnets, acceso	2d	04/06/19	05/06/19	44										 			
Diseño Caso de Uso Dummy (proceso end to end: ingesta desde un origen hacia el d	1d	06/06/19	06/06/19	51										in			
Desarrollo Caso de Uso Dummy (proceso end to end: ingesta desde un origen hacia e	3d	07/06/19	12/06/19	52										i			
Ejecución Caso de Uso Dummy (proceso end to end: ingesta desde un origen hacia el	1d	13/06/19	13/06/19	53											i,		
Cierre Ejecución DEV	0	13/06/19	13/06/19	54											+		
● Grupo Recursos - Entorno PRE	3d	14/06/19	18/06/19														
● Grupo Recursos – Entorno PRO	3d	19/06/19	21/06/19														
Formaciones y Capacitaciones	11d	31/05/19	17/06/19													-	
Azure DevOps (Filosofia, Boards, Repos/Git, Pipelines, Test Plans, Artifacts, Integraci	2d	31/05/19	03/06/19	32CC +8													
Azure Data Factory (Orquestación, Integración SSIS, etc.)	2d	04/06/19	05/06/19	103										i			
Azure Data Lake (Staging)	1d	06/06/19	06/06/19	104										ш,			
Databricks	2d	07/06/19	11/06/19	105											_		
SQL Datawarehouse ((AND/OR Snowflake))	1d	12/06/19	12/06/19	106											i,		
PowerBI	2d	13/06/19	14/06/19	107													
Data Catalog	1d	17/06/19	17/06/19	108													
Cierre Formaciones y Capacitaciones	0	17/06/19	17/06/19	109													$\overline{}$
											1					+	_
	_	_	-	+	-				-	_	+	_	+		+	+	+-